

第8章 フォローアップ



8.1 施策スケジュール

上里町水道ビジョンで掲げる施策のスケジュールを図表8.1.1 施策スケジュールに示します。

図表 8.1.1 施策スケジュール

I.安全な水道

施策	中期		長期
	前半(5ヵ年) (H28~H32)	後半(5ヵ年) (H33~H37)	H38以降
①水源水質の保全	推進	推進	確認・改善
②水質監視の強化	推進	推進	確認・改善
③水安全計画の策定	H31 計画	推進	確認・改善
④貯水槽水道設置者への指導	推進	推進	確認・改善

II.持続可能な水道

施策	中期		長期
	前半(5ヵ年) (H28~H32)	後半(5ヵ年) (H33~H37)	H38以降
①お客様へのサービスの向上	推進	推進	確認・改善
②人材の育成と技術の継承	推進	推進	確認・改善
③アセットマネジメントの実施	H30 計画	推進	確認・改善
④有効・有収率の向上	推進	推進	確認・改善

III.強靱な水道

施策	中期		長期
	前半(5ヵ年) (H28~H32)	後半(5ヵ年) (H33~H37)	H38以降
①重要施設の耐震対策の実施	検討	検討	推進
②応急対策の実践強化	推進	推進	確認・改善
③水道施設管理図の電子化	H29 計画	推進	確認・改善
④広域化の促進	検討	検討	検討

8.2 フォローアップ体制

上里町水道ビジョンの将来像「大切な水をお客様のもとへ〈安全・持続・強靱〉」を実現するためには、「安全」「持続」「強靱」の観点から将来目標で掲げた施策を着実に進めることが必要になります。

そのため、業務指標および評価による目標達成状況の確認を毎年度実施して、水道サービスの向上を図りながら4年を目途に全体計画の評価・見直し・改善を行い、着実に事業を推進いたします。

将来目標の達成に向けて、ビジョンで策定した計画策定(Plan)を事業実施(Do)し、達成の状況確認(Check)を行い、必要により改善検討(Action)をして、次期の見直し計画に反映させるプロセスを導入します。

図表 8.2.1 フォローアップ図



