

様式第 1 0

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
上里町	上里町	平成 2 7 ~ 令和元年度	平成 2 7 ~ 令和元年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標
排出量	事業系 総排出量	t	t	t %
	1 事業所当たりの排出量	t	t	t %
	生活系 総排出量	t	t	t %
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	kg/人 %
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	t %
再生利用量	直接資源化量	t	t	t %
	総資源化量	t	t	t %
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	t %

※目標未達成の指標のみを記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成25年度)	目 標 (令和2年度) A	実 績 (令和2年度) B	実績 /目標
総人口				—
公共下水道	汚水衛生処理人口	1, 459	2, 395	2, 254 94.1 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	4.6 %	7.9 %	7.3 % 81.8 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	181	180	176 97.8 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	0.6 %	0.6 %	0.6 % 109.1 %
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	17, 842	18, 205	17, 930 98.5 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	56.6 %	60.2 %	58.3 % 47.2 %
未処理人口	汚水衛生未処理人口	12, 034	9, 443	10, 409 110.2 %

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

公共下水道の整備は順調に進捗していたが、合併処理浄化槽設置世帯が多い地域であり、下水道への接続が想定より進まなかった。農業集落排水施設等については、範囲に変更がないため、人口の減少が汚水衛生処理率に影響した。合併処理浄化槽等については、広報誌やホームページ等で啓発を行ったものの、補助金制度の申請受付可能基数が上限に達しない年度もあり、合併処理浄化槽への転換が想定より進まなかったことが影響した。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和7年度まで

汚水衛生処理人口及び処理率を確実に増加させるため、広報誌やホームページによる一層の積極的な広報活動を行うとともに、汲み取り世帯や単独処理浄化槽世帯に対し、戸別に文書通知を行う等、公共下水道・合併処理浄化槽等への転換を推進する。

(都道府県知事の所見)

埼玉県生活排水処理施設整備構想の実現に向け、上記方策により合併処理浄化槽への転換を推進し、未処理人口の解消をさらに促進していただきたい。