

上里町地域公共交通計画策定 スケジュール (案)

令和5年度	令和5年												令和6年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
上里町地域公共交通活性化協議会																	
上里町地域公共交通活性化協議会分科会																	
(1) 公共交通の現況と分析 ・人口や世帯状況の推移・分布、施設の立地状況等の地域特性の整理、公共交通の現況整理																	
(2) まちづくりの方向性の整理 ・上位関連計画におけるまちづくりの方向、公共交通施策等の考え方や施策を整理																	
(3) 公共交通利用者ニーズの把握																	
① 町民意向調査 ・町民3,000人に対して実施する公共交通に関する意向調査																	
② 関係者ヒアリング ・こむぎっちゃん号利用者のOD調査・利用者意向調査結果の整理、こむぎっちゃん号の北部及び南部ルートの利用者へのヒアリング調査、庁内の関係各課へのヒアリング調査																	
③ 運行事業者ヒアリング ・こむぎっちゃん号の運行事業者へのヒアリング調査																	
(4) 地域公共交通の課題整理 ・公共交通の現況やまちづくりの方向性、公共交通利用者ニーズの整理結果より、上里町の公共交通の問題点・課題を地域別に整理																	
(5) 基本的な方向性の設定 ・課題や移動実態を踏まえた、上里町の目指す方向性や地域公共交通のあるべき姿を設定																	
(6) 次期導入形態及び制度構築 ・こむぎっちゃん号の北部及び南部ルートにおける次期公共交通サービスの検討、導入すべき運行形態及び制度構築																	

令和6年度	令和6年												令和7年				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
上里町地域公共交通活性化協議会																	
上里町地域公共交通活性化協議会分科会																	
(1) 地域公共交通計画の方針・目標の設定 ・公共交通の課題、基本的な方向性を踏まえた目標、目標達成のための数値指標を設定																	
(2) 対応方針及び具体施策 ・目標達成に向けた対応方針の検討、持続可能な交通体系の構築に向けた再編内容、施策の設定																	
(3) 地域交通計画の作成 ・検討結果を踏まえた地域公共交通計画の作成																	
(4) 次期導入形態及び制度構築 ・具体的な運行方法の検討																	

↓ は関連性を示す

令和6年度 分科会①
議事予定
・次期導入形態制度の詳細
(具体の運行方法)
(R5年度第3回協議会・分科会の意見を反映)

令和6年度 協議会①
議事予定
・地域公共交通計画 (素案)

令和6年度 協議会②
議事予定
・地域公共交通計画 (案) の承認

令和6年度 協議会③
議事予定
・地域公共交通計画の承認

パブリックコメント期間

回収期間

ヒアリング実施

運行事業者ヒアリング実施