

## 今後のスケジュール

項目	平成27年度						平成28年度												
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
現行の町内巡回バス運行	■																		
バス停設置に関する警察協議	■																		
道路占用許可 (県道：本庄県土整備事務所 町道：上里町)	申請 ■	許可 ■																	
運行許可(関東運輸局)	事前申請 ■	申請 ■				許可 ■													
車両ラッピング、愛称選定	審査・決定 ■	表彰 ■																	
PR資料作成、配布	■		時刻表作成 住民説明等	■		H28.2.1 時刻表各戸配布													
バス停留所の設置		発注 ■		作成 ■		町内巡回バス停留所撤去 新コミュニティバス停留所設置													
上里町コミュニティバス運行						実証運行期間(H28.3.1~H28.9.30)						本格運行(H28.10.1~)							
事業評価								■					■						■
上里町生活交通確保維持改善計画								認定事前申請 ■	認定申請 ■			認定 ■							
国庫補助金											交付額の 内定 ■	事前申請 ■	申請 ■			交付額の 確定 ■			
協議会の開催	■								■			■							