

様式第9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
上里町	上里町	平成22～26年度	平成22～26年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成20年度)	目 標 (平成27年度) A	実 績 (平成27年度) B	実績B /目標A
総人口	32,011	31,639	31,300	—
公共下水道	汚水衛生処理人口	0	1,943	54.0 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	0.0%	6.2%	54.4 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	187	255	134.2 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	0.6%	0.8%	133.3 %
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	19,331	19,976	94.2 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	60.3%	63.8%	95.2 %
未処理人口	汚水衛生未処理人口	12,493	9,126	137.3 %

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、 再使用の 推進に関 するもの						
処理体制 の構築、 変更に関 するもの						
処理施設 の整備に 関するもの	○	浄化槽設置整備	上里町	・浄化槽の下水道事業計画区域 外における生活排水による公 共水域の汚濁を軽減するため、 個人設置型の合併処理浄化槽 の設置を進める。	H22～H26	・合併処理浄化槽への転換実績 H22：7基 H23：10基 H24：10基 H25：10基 H26：9基 合計：46基
施設整備 に係る計 画支援に 関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

汚水衛生処理率は、平成20年度実績の61.0%に対して、平成27年度における目標値である79.0%を下回り、70.8%となった。

個別の目標の達成状況については、公共下水道、合併処理浄化槽等については人口減少等が影響し、目標を達成しなかった一方で、集落排水施設等については目標を大幅に達成した。

また、未処理人口については、目標は達成できなかったが、公共下水道や集落排水施設等の着実な普及により減少している。未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。

(都道府県知事の所見)

上里町は、平成22年度からの公共下水道供用開始により汚水衛生処理人口の増加が期待されたが、下水道への接続が進んでいない状況がうかがえることから公共下水道地域での目標を達成できなかった。

また、合併処理浄化槽の使用人口はあまり伸びていないが、合併処理浄化槽普及率は3ポイント以上の改善となっている。

町全体の人口が目標よりも早く減少している中、集落排水施設の利用者は目標を大きく達成し、未処理人口が目標に届かなかったものの、汚水衛生処理率は、計画により10ポイント近く改善しており、未処理人口が確実に減ってきていることは改善が見られたところである。