

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
埼玉県	上里町	賀美地区	・黛 ・金久保 ・勅使河原 ・毘沙吐				① →			②~④ →	
		長幡地区	・帯刀 ・五明 ・長浜 ・大御堂 ・藤木戸				① →			②~④ →	
		七本木地区	・堤 ・三町 ・嘉美 ・七本木				① →			②~④ →	
		神保原地区	・神保原 ・忍保 ・八町河原				① →			②~④ →	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。