

## 上里町地域公共交通網形成計画の変更について（案）

### 【実施スケジュール】

- ①短期目標 1 施策 1：「こむぎっち号」（定時定路線）の検証
- ②短期目標 1 施策 3：次期公共交通の導入可能性の検討
- ③短期目標 1 施策 4：本庄市との連携

#### （1）現状と上里町立地適正化計画との関連について

上里町地域公共交通網形成計画は町の関連計画との整合性を図りつつ、令和 2 年 3 月に策定した。関係者が連携し、公共交通網の利便性を向上させ、持続可能な地域公共交通を実現させる取り組みを実施しているところである。昨年度は、短期的目標の目標 1 で掲げている「町内公共交通の利便性向上により、公共交通利用者数の増加を図る」ため、「こむぎっち号」支線ルートの新編を実施した。

また、町では「上里町立地適正化計画<sup>\*</sup>」を令和 3 年度中に策定するため、現在準備を進めている。国が示す「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の両輪は、「立地適正化計画」と「地域公共交通網形成計画」とされており、都市構造の骨格として示すのは、拠点と拠点間をつなぐのは道路ネットワークではなく、公共交通ネットワークであるとしている。よって、「上里町地域公共交通網形成計画」は「上里町立地適正化計画」と一体的である必要がある。

※「上里町立地適正化計画(素案)」については別添資料 3 参照

#### （2）実施スケジュールの変更について

上里町地域公共交通網形成計画の基本方針に基づき計画目標を達成するにあたっては、立地適正化計画におけるまちづくりの方向性との整合性を図る必要がある。また外部環境による変化等を加味し、施策の実施スケジュールの見直しを実施する。

### 【変更案】

- ①現行の「こむぎっち号」の運行形態を令和 6 年度まで継続
- ②次期公共交通の導入可能性の検討（本庄市との連携の検討を含む）を令和 6 年度までに延長

※変更に伴う計画の変更箇所について、「上里町地域公共交通網形成計画～抜粋～

見え消し」を参照（P.84～85、P.88～89）

- ③変更の時期は、「上里町立地適正化計画」策定期間とする。

### **(3) 実施スケジュールの変更に伴う課題について**

現在の運行協定は令和4年度までとなっている。平成28年3月に「こむぎっち号」を導入した時には、5年1ヶ月で協定締結し、その後、2年の延長をし、現在に至る。令和6年度まで「こむぎっち号」の運行を延長した場合、車両の老朽化に対する安全性を確保した上で、協定を延長する。

#### **【延長協定案】**

##### ①運行協定期間の変更

現 行：平成28年3月1日～令和5年3月31日

変更後：平成28年3月1日～令和7年3月31日

##### ②仕様に追加する内容

車両の老朽化に対する安全性の確保