

# 地域からの 要望対応状況について

R7

上里町役場 道路整備課


# 地域別要望集計

地域別要望集計


	要望総件数	重複控除要望件数	対策済件数	未対策件数
七本木	122	111	63	48
神保原	102	73	29	44
長幡	117	87	46	41
賀美	75	56	24	32
計	416	327	162	165

令和7年3月末現在

全体対応率




地域割合



重複要望は全体で89件あり、これを控除いたしますと、全体で327件の要望件数となります。対応済み件数は162件率では49.5%、未対応件数は165件50.5%となります。


地域割合では、七本木地区33.9%、長幡地区26.6%、神保原地区22.3%、賀美地区17.1%となります。地域別対応率では要望件数と比例し七本木地区57%、長幡地区53%、賀美地区43%、神保原地区40%となります。

七本木対応率




■ 対応済み ■ 未対応

神保原対応率




■ 対応済み ■ 未対応

長幡対応率



■ 対応済み ■ 未対応

賀美対応率



■ 対応済み ■ 未対応



# 要望内容別集計

要望内容別集計

	要望総件数	重複控除要望件数	対策済件数	未対策件数
砂利敷	3	2	1	1
側溝	80	69	28	41
その他	61	52	35	17
道路改良	76	61	26	35
舗装	196	143	72	71
計	416	327	162	165

令和7年3月末現在

要望内容別割合では、舗装43.7%、側溝21.1%、道路改良18.7%、その他15.9%、砂利敷0.6%となります。要望別対応率では、その他67%、舗装と砂利敷50%、道路改良43%、側溝41%、となります。



# 要望内容別・地域別 優先度

## 優先度判定

危険度	非常に危険	危険	ある程度危険	該当なし
	7	5	3	0
生活への影響	大いにある	ある	少ない	該当なし
	5	3	1	0
道路種別	小学校通学路 幹線道路	生活道路	農道（土地改良区） 突込み道路	該当なし
	5	3	1	0
住宅戸数	7戸以上	4-6戸	1-3戸	該当なし
	3	2	1	0
交通量	多い	普通	少ない	該当なし
	5	3	1	0
要望の期間	11年以上	6~10年	0~5年	該当なし
	3	2	1	0
優先度	28~24 優先度5	23~19 優先度4	18~14 優先度3	13~9 優先度2
	8~4 優先度1	3~0 対応検討		

優先度は、「危険度」「生活への影響」「道路種別」「住宅戸数」「交通量」「要望の期間」の6項目を4種別に分類し点数を算出。点数により優先度5から対応検討までの優先度判定を行っております。

全体の要望内容別・地域別優先度割合では優先度1が49%、優先度2が27%、優先度3が11%、対応検討が9%、優先度4が3%、優先度5が1%となっております。


## 要望内容別優先度集計

	優先度5	優先度4	優先度3	優先度2	優先度1	対応検討
砂利敷						1
側溝		1	5	17	17	1
その他	1	1	3	4	6	2
道路改良		3	3	8	16	5
舗装			7	16	42	6
計	1	5	18	45	81	15







## 地域別要望優先度集計

	優先度5	優先度4	優先度3	優先度2	優先度1	対応検討
七本木		1	6	13	25	3
神保原		2	9	16	11	6
長幡		1	1	8	26	5
賀美	1	1	2	8	19	1
計	1	5	18	45	81	15

## 要望内容別 地域別 優先度









# 優先度別要望内容



全体の優先度割合は高い上位3位では、優先度1が49%、優先度2が27%、優先度3が11%でした。

優先度1の要望内容では舗装52%、側溝21%、道路改良20%、その他7%、優先度2では側溝38%、舗装35%、道路改良18%、その他9%、優先度3では舗装39%、側溝28%、道路改良17%、その他16%となっております。

# 優先度別地域要望



全体の優先度割合は高い上位3位では、優先度1が49%、優先度2が27%、優先度3が11%でした。  
 優先度1の地域要望では長幡32%、七本木31%、賀美23%、神保原14%、優先度2では神保原35%、七本木29%、長幡、賀美18%、優先度3では神保原50%、七本木33%、賀美11%、長幡6%となっております。

# 要望件数・対応件数 令和6・7年度施工箇所優先度

要望件数・要望対応件数

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
要望件数	15	20	21	25	19	20
要望対応件数	4	2	4	12	14	17

令和元年度からの要望件数と対応件数となります。要望件数は年平均20件の要望が提出されております。令和3年度までは4件程度の対応でしたが、令和4年度から対応件数を10件以上を目標にしております。令和7年度は財源の関係から9件の対応予定です。限られた財政の中、今後はより一層、効果的な対応になる選択が必要と考えます。

要望対応優先度集計 令和6年度施工

	優先度5	優先度4	優先度3	優先度2	優先度1	対応検討
砂利敷						
側溝			1	2		
その他			4	1		
道路改良						
舗装			1	8		
七本木			2	2		
神保原			1	4		
長幡			3	4		
賀美				1		

要望対応優先度集計 令和7年度施工予定

	優先度5	優先度4	優先度3	優先度2	優先度1	対応検討
砂利敷						
側溝		1	2	1		
その他						
道路改良						
舗装			2	3		
七本木		1	2			
神保原				1		
長幡			1	1		
賀美			1	2		

令和6年度施工箇所は優先度3が6か所、優先度2が11か所でした。要望別では優先度3はその他4、側溝1、舗装1。優先度2では舗装2、その他1でした。地域別では優先度3は長幡3、七本木2、神保原1。優先度2では神保原4、長幡4、七本木2、賀美1でした。

令和7年度予定施工箇所は優先度4が1か所、優先度3が4か所、優先度2が4か所となっております。要望別では優先度4は側溝1。優先度3では側溝2、舗装2。優先度2では舗装3、側溝1です。地域別では優先度4は七本木1。優先度3は七本木2、長幡1、賀美1。優先度2では賀美2、長幡1、神保原1、を予定しております。

施工箇所の決定には、優先度、工事価格、工事期間、地域など総合的に判断し実施しております。

尚、優先度の項目や種別、点数は今後も適時見直しを行ってまいります。