

地域からの 要望対応状況について



R8(R8. 3. 31)

上里町役場 道路整備課

地域別要望集計





地域別要望集計 令和8年3月末

	要望総件数	重複控除要望件数	対策済件数	未対策件数
七本木	128	117	67	50
神保原	107	77	31	46
長幡	120	90	48	42
賀美	77	58	27	31
計	432	342	173	169



重複要望は全体で90件あり、これを控除いたしますと、全体で342件の要望件数となります。対応済み件数は173件率では50.6%、未対応件数は169件で49.4%となります。

地域割合では、七本木地区34.2%、長幡地区26.3%、神保原地区22.5%、賀美地区17.0%となります。地域別対応率では要望件数と比例し七本木地区57%、長幡地区53%、賀美地区47%、神保原地区40%となります。





要望内容別集計

要望内容別集計 令和8年3月末

	要望総件数	重複控除要望件数	対策済件数	未対策件数
砂利敷	3	2	1	1
側溝	87	76	33	43
その他	61	52	35	17
道路改良	78	62	26	36
舗装	203	150	78	72
計	432	342	173	169

要望内容別割合では、舗装43.9%、側溝22.2%、道路改良18.1%、その他15.2%、砂利敷0.6%となります。要望別対応率では、その他67%、舗装と砂利敷50%、道路改良43%、側溝41%、となります。



要望内容別・地域別 優先度

優先度判定

危険度	非常に危険	危険	ある程度危険	該当なし
	7	5	3	0
生活への影響	大いにある	ある	少ない	該当なし
	5	3	1	0
道路種別	小学校通学路 幹線道路	生活道路	農道（土地改良区） 突込み道路	該当なし
	5	3	1	0
住宅戸数	7戸以上	4-6戸	1-3戸	該当なし
	3	2	1	0
交通量	多い	普通	少ない	該当なし
	5	3	1	0
要望の期間	11年以上	6～10年	0～5年	該当なし
	3	2	1	0
優先度	28～24 優先度5	23～19 優先度4	18～14 優先度3	13～9 優先度2
	8～4 優先度1	3～0 対応検討		

優先度は、「危険度」「生活への影響」「道路種別」「住宅戸数」「交通量」「要望の期間」の6項目を4種別に分類し点数を算出。点数により優先度5から対応検討までの優先度判定を行っております。

全体の要望内容別・地域別 優先度割合では対応検討が9%、優先度1が49%、優先度2が28%、優先度3が11%、優先度4が3%、優先度5が1%となっております。


要望内容別（重複控除）優先度集計 令和8年3月末

	優先度5	優先度4	優先度3	優先度2	優先度1	対応検討
砂利敷						1
側溝		1	6	18	17	1
その他	1	1	3	4	6	2
道路改良		3	4	9	14	6
舗装			5	16	46	5
計	1	5	18	47	83	15

地域別要望（重複控除）優先度集計 令和8年3月末


	優先度5	優先度4	優先度3	優先度2	優先度1	対応検討
七本木		1	6	14	26	3
神保原		2	9	18	11	6
長幡		1	1	9	26	5
賀美	1	1	2	6	20	1
計	1	5	18	47	83	15

要望内容別・地域別 優先度




優先度別要望内容


要望内容別 優先度 5




要望内容別 優先度 4




要望内容別 優先度 3




要望内容別 優先度 2



要望内容別 優先度 1




要望内容別 対応検討




全体の優先度割合が高い、優先度1の要望内容では舗装55%、側溝21%、道路改良17%、その他7%、優先度2では側溝38%、舗装34%、道路改良19%、その他9%、優先度3では舗装28%、側溝33%、道路改良22%、その他17%となっております。

優先度別地域要望


地域別 優先度 5




地域別 優先度 4




地域別 優先度 3




地域別 優先度 2



地域別 優先度 1



地域別 対応検討



全体の優先度割合は高い、優先度1の地域要望では長幡31%、七本木32%、賀美24%、神保原13%、優先度2では神保原38%、七本木30%、長幡19%、賀美13%、優先度3では神保原50%、七本木33%、賀美11%、長幡6%となっております。

要望件数・対応件数 令和7・8年度施工箇所優先度

要望件数・要望対応件数（重複控除） 令和8年3月末

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
要望件数	15	20	21	25	19	20	14
要望対応件数	4	2	4	12	14	17	11

令和元年度からの要望件数と対応件数となります。要望件数は年平均20件の要望が提出されております。令和3年度までは4件程度の対応でしたが、令和4年度から対応件数を10件以上を目標にしております。令和8年度は財源の関係から9件の対応予定です。限られた財政の中、今後はより一層、効果的な対応になる選択が必要と考えます。

要望対応優先度集計 令和7年度施工

	優先度5	優先度4	優先度3	優先度2	優先度1	対応検討
砂利敷						
側溝		1	2	1	1	
その他						
道路改良						
舗装			2	4		
七本木		1	3			
神保原				2		
長幡			1	1		
賀美				2	1	

要望対応優先度集計 令和8年度施工予定

	優先度5	優先度4	優先度3	優先度2	優先度1	対応検討
砂利敷						
側溝				3		
その他			1			
道路改良						
舗装				3	2	
七本木			1	2	1	
神保原				2		
長幡				1	1	
賀美				1		

令和7年度施工箇所は優先度4が1か所、優先度3が4か所、優先度2が5か所、優先度1が1か所でした。要望別では優先度4が側溝1。優先度3は側溝2、舗装2。優先度2では側溝1、舗装4。優先度1では側溝1でした。地域別では優先度4は七本木1。優先度3は七本木3、長幡1。優先度2では神保原2、長幡1、賀美2。優先度1では賀美1でした。

令和8年度予定施工箇所は優先度3が1か所、優先度2が6か所、優先度1が2か所となっております。要望別では優先度3はその他1。優先度2では側溝3、舗装3。優先度1では舗装2です。地域別では優先度3は七本木1。優先度2は七本木2、神保原2、長幡1、賀美1。優先度1では七本木1、長幡1を予定しております。

施工箇所の決定には、優先度、工事価格、工事期間、地域など総合的に判断し実施しております。

尚、優先度の項目や種別、点数は今後も適時見直しを行ってまいります。