

1. 施設整備計画の名称

上里町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和3年度（3年間）

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年8月

(2) 評価の方法

上里町教育委員会教育総務課にて評価を実施し、その結果を町ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の事業について、全て完了し目標を達成した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

神保原小学校、長幡小学校及び上里北中学校において、校舎棟の改修工事を実施し、老朽化対策を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

賀美小学校の校舎棟、上里東小学校の屋内運動場及び上里北中学校の校舎棟、屋内運動場において、トイレ改修を実施し、教育環境の質的向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
神保原小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.13	
賀美小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.11	R1.11.19	
上里北中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.1	R2.1.16	
上里北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R2.1	R2.1.16	
長幡小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.5～R4.3	R4.3.15	
上里東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.5～R3.10	R3.10.20	
上里北中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		R3.5～R3.10	R3.10.20	