協議事項9

令和6年度上里町地域公共交通計画策定等スケジュール(案) について

資料15

種 別		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
会議	上里町地域公共交通活性化協議会			●		●		●		●	●			
	上里町地域公共交通活性化協議会分科会				●	●		●		●				
	上里町運賃協議会					●		●		●				
計画	地域公共交通計画(骨子)・運行計画の検討	[スケジュール線]												
	地域公共交通計画(案)・運行計画のとりまとめ	[スケジュール線]												
	パブリックコメント	[スケジュール線]												
	地域公共交通計画策定・運行計画策定	[スケジュール線]												
バス	運行事業者選定	[スケジュール線]												
	運行準備(車両調達 [車両の発注・ラッピング])	[スケジュール線]												
	運行準備(停留所・時刻表等)	[スケジュール線]												
	道路運送法第4条乗合許可、運行許可申請(主体は運行事業者で町は支援)					(7月中) 運輸局へ乗合許可申請書提出			(12月中) 運輸局へ運行許可申請書提出			(3月中旬) 運輸局からの許可		
デマンド	システム事業者・運行事業者選定	[スケジュール線]												
	運行準備(車両調達 [車両の発注・ラッピング])	[スケジュール線]												
	運行準備(停留所等)	[スケジュール線]												
	運行準備(システム構築)	[スケジュール線]												
	運行準備(コールセンター)	[スケジュール線]												
	道路運送法第4条乗合許可、運行許可申請(主体は運行事業者で町は支援)					(10月中) 運輸局へ乗合許可申請書提出			(12月中) 運輸局へ運行許可申請書提出			(3月中旬) 運輸局からの許可		
	ロールプレイング形式によるテスト運行	[スケジュール線]												
町民対応	新公共交通サービス周知(町行事等へ参加し周知)	[スケジュール線]												
	広報かみさと掲載(8月・1月・2月号掲載を予定)・デマンドパンフレット每户配布(3月)				●						●	●	●	
	デマンド説明会(各地区説明会、利用者登録会)	[スケジュール線]												
	デマンド登録・予約開始(登録開始(紙申請):2月～、予約開始:3月下旬～)	[スケジュール線]												